


СОГЛАСОВАН

Исполняющий обязанности первого заместителя
Губернатора Челябинской области,
куратор регионального проекта


_____ Е.В. Редин

« 10 » _____ 2019 г.

УТВЕРЖДЕН

Председателем Регионального стратегического
комитета,

Временно исполняющим обязанности
Губернатора Челябинской области

_____ А.Л. Текслером

(протокол от «15» _____ 2019 г.)



П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребёнка (Челябинская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребёнка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребёнка (Челябинская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-30.12.2024
Куратор регионального проекта	Редин Евгений Владимирович, исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Челябинской области		
Руководитель регионального проекта	Кузнецов Александр Игоревич, исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области		
Администратор регионального проекта	Полетаева Вера Владимировна, исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области» (утверждённая постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П (с изменениями))		

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %										
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	основной	72	1.11.2018 г.	74	75	76	77	78	80
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом										
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Челябинской области, тыс. человек, нарастающим итогом	основной	0,8	1.11.2018 г.	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0	24,0

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек										
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек	основной	0	1.11.2018 г.	0,09	0,13	0,24	0,24	0,24	0,28
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, нарастающим итогом										
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, нарастающим итогом	основной	2,5	1.11.2018 г.	3	3,5	4	5	6	7
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц										
5	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и	основной	0	1.11.2018 г.	0	0	0	0	0	1

	реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц *									
Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, тыс. человек										
б	Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, тыс. человек **	дополнительный	150,0	01.11.2018	170,0	180,0	200,0	215,0	230,0	250,0

* данный показатель является федеральным, вносится в соглашение по результатам федерального конкурсного отбора

** достижение показателя – за счет средств регионального бюджета

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	Задача национального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1	Задача регионального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1.1.	Результат федерального проекта: Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием		
1.1.	Результат регионального проекта: Создано 250 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	31.12.2024	За счёт средств областного и муниципальных бюджетов к концу 2024 года создано 250 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 60% созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предполагают очную форму обучения. Созданные места оснащены в соответствии с требованиями образовательных программ.
1.2.	Результат федерального проекта: Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		

1.2.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 0,08 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>2019 год - не менее 0,09 млн. обучающихся; 2020 год - не менее 0,13 млн. обучающихся; 2021 год - не менее 0,24 млн. обучающихся; 2022 год - не менее 0,24 млн. обучающихся; 2023 год - не менее 0,24 млн. обучающихся; 2024 год - не менее 0,28 млн. обучающихся.</p>	31.12.2024	<p>В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию (принимают участие с нарастающим итогом с 2019 года). Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
1.3.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>		
1.3.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>2019 год - не менее 3 тыс. детей; 2020 год - не менее 3,5 тыс. детей; 2021 год - не менее 4 тыс. детей; 2022 год - не менее 5 тыс. детей; 2023 год - не менее 6 тыс. детей; 2024 год - не менее 7 тыс. детей.</p>	31.12.2024	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. За счёт средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (с нарастающим итогом с 2019 года). Одновременно муниципальными образованиями Челябинской области и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты. Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
1.4.	<p>Результат федерального проекта: Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p>		

1.4	<p>Результат регионального проекта: Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. на 31.12.2019 год - 13 ед. на 31.12.2020 год - 6 ед. на 31.12.2021 год - 6 ед. на 31.12.2022 год - 6 ед. на 31.12.2023 год - 6 ед. на 31.12.2024 год - 6 ед.</p>	31.12.2024	<p>Челябинская область принимает участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учётом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально - технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для реализации программ по предмету «Физическая культура».</p> <p>Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем в 43 общеобразовательных организациях не менее 11,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2019 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>
1.5	<p>Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей.</p>		

1.5	<p>Результат регионального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум» и 1¹ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ², с охватом не менее 24,0 тыс. детей (с нарастающим итогом к 2019 году). 2019 год - 1 технопарк, с охватом не менее 4,0 тыс. детей; 2020 год - 2 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 8,0 тыс. детей; 2021 год - 4 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 12,0 тыс. детей; 2022 год - 5 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 16,0 тыс. детей; 2023 год - 6 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 20,0 тыс. детей; 2024 год - 7 технопарков и 1 мобильного технопарка, с охватом не менее 24,0 тыс. детей</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году в Челябинской области созданы технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 7 детских технопарков «Кванториум» (с нарастающим итогом к 2019 году) и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 24,0 тыс. детей (с нарастающим итогом к 2019 году), осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно муниципальными образованиями Челябинской области и образовательными организациями могут быть самостоятельно и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p>
1.6.	<p>Результат федерального проекта: Разработана методология (целевая модель) сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.</p>		

¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

² Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1.6	<p>Результат регионального проекта: Внедрена методология (целевая модель) сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года в образовательные организации Челябинской области внедрена методология (целевая модель) сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования (разработанная Министерством просвещения Российской Федерации).</p>
1.7.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>		
1.7	<p>Результат регионального проекта: Не менее 70 % детей Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 2019 г.- 34% 2020 г.- 46% 2021 г.- 52% 2022 г.- 58% 2023 г.- 64% 2024 г.- 70%</p>	31.12.2024	<p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>, до 70 % от общего числа детей указанной категории. В муниципальных образованиях Челябинской области (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные компании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>, разработанных с учётом лучших практик.</p>
1.8.	<p>Результат федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования</p>		

1.8.	<p>Результат регионального проекта: Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» целевой моделью.</p> <p>Региональный центр обеспечивает не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p>
1.9	<p>Результат федерального проекта: Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год</p>		
1.9.	<p>Результат регионального проекта: Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по созданию центра в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.</p>
1.10	<p>Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей</p>		

1.10.	<p>Результат регионального проекта: Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе за счёт софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учётом специфики региона, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p>
1.11	<p>Результат федерального проекта: Внедрены методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развития образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ</p>		

1.11.	<p>Результат регионального проекта: Внедрены методические рекомендации по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развития образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ</p>	31.12.2020	<p>Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизму вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развития образовательной организацией позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.
1.12	<p>Результат федерального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы <i>наставничества</i></p>		
1.12.	<p>Результат регионального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области, вовлечены в различные формы <i>наставничества</i></p> <p>2019 год - 5% 2020 год - 10% 2021 год - 20 % 2022 год - 35 % 2023 год - 50 % 2024 год - 70%</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций Челябинской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций</p>
1.13	<p>Результат федерального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>		

1.13.	<p>Результат регионального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	31.12.2024	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p>
1.14.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 250 тыс. детей принимают участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов</p> <p>2019 год - 170 тыс. детей 2020 год - 180 тыс. детей 2021 год - 200 тыс. детей 2022 год - 215 тыс. детей 2023 год - 230 тыс. детей 2024 год - 250 тыс. детей</p>	31.12.2024	<p>Созданы условия для участия к концу 2024 года не менее 250 тысяч детей и молодежи, в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов.</p>
1.15	<p>Результат регионального проекта: Созданы условия для функционирования детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2024	<p>За счёт средств областного бюджета созданы условия для обновления материальной базы детских технопарков «Кванториум», участия обучающихся и педагогов в мероприятиях технической и естественнонаучной направленности. В муниципальных образованиях Челябинской области (органами местного самоуправления) разработаны механизмы по привлечению средств организаций сектора экономики и бизнеса.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Результат федерального проекта: Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием							
1.1	Результаты регионального проекта: Создано 250 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,0
1.1.3.1.	бюджет Челябинской области	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию							

1.2.	Результаты регионального проекта: Не менее 0,28 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»							
1.3.	Результаты регионального проекта: Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0

1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
1.4.	Результаты регионального проекта: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	18,05	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	31,45
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Челябинской области</i>)	11,42	0	0	0	0	0	11,42
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	6,63	0	0	0	0	0	20,03
1.4.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	16,08
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	3,95	0	0	0	0	0	3,95

1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей.							
1.5.	Результаты регионального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум»	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
	Результат федерального проекта: Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий							
1.6.	Результаты регионального проекта: Не менее 70 % детей Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	0	0	0	0	0	0	0

1.6.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования							
1.7.	Результаты регионального проекта: Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,6
1.7.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,6

1.7.3.1.	бюджет Челябинской области	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,6
1.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год							
1.8.	Результаты регионального проекта: Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0

1.8.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена <i>целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей</i>							
1.9.	Результаты регионального проекта: В Челябинской области внедрена <i>целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей</i>	4,01	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	16,51
1.9.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Челябинской области</i>)	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	4,01	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	16,51
1.9.3.1.	бюджет Челябинской области	4,01	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	16,51
1.9.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.9.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Результаты регионального проекта: Созданы условия для участия к концу 2024 года не менее 250 тысяч детей и молодежи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	28,5	28,5	29,03	29,03	29,03	29,03	173,12

1.10.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Челябинской области</i>)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.10.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	28,43	28,43	28,93	28,93	28,93	28,93	172,58
1.10.3.1.	бюджет Челябинской области	27,43	27,43	27,93	27,93	27,93	27,93	167,58
1.10.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
1.10.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.10.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Результаты регионального проекта: Созданы условия для функционирования детских технопарков «Кванториум»	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	159,0
1.11.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	159,0
1.11.3.1.	бюджет Челябинской области	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	159,0
1.11.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		79,1664	63,28	63,81	63,81	63,81	63,81	397,6864
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Челябинской области</i>)		11,4239	0	0	0	0	0	11,4239

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0						
консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	67,7425	63,28	63,81	63,81	63,81	63,81	386,2625
бюджет Челябинской области	60,1128	59,6003	60,1303	60,1303	60,1303	60,1303	360,2343
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области	3,6797	3,6797	3,6797	3,6797	3,6797	3,6797	22,0782
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)	3,95	0	0	0	0	0	3,95
внебюджетные источники	0						

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	50
2.	Администратор регионального проекта	Полетаева В.В.	исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Сидорчук Е.В.	начальник управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	40
4	Участник регионального проекта	Исакаева С.Ю.	начальник Управления бюджетной политики	Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	20
5	Участник регионального проекта	Завгородняя Т.В.	начальник службы реализации приоритетных проектов	Зайко Е.М., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Участник регионального проекта	Моисеева С.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Сидорчук Е.В., начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики	30
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	50
8	Участник регионального проекта	Сидорчук Е.В.	начальник управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	30
9	Участник регионального проекта	Логинов Ю.П.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
10	Участник регионального проекта	Халамов В.Н.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11	Участник регионального проекта	Скалунова И.Г.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
Организация участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	30
13	Участник регионального проекта	Маркина Е.И.	консультант отдела начального, основного, среднего общего образования	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования	40
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	30
15	Участник регионального проекта	Чекменёва О.Ю.	начальник отдела среднего профессионального образования	Статирова О.И., начальник Управления профессионального образования	50
16	Участник регионального проекта	Маркина Е.И.	консультант отдела начального, основного, среднего общего образования	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	30
18	Участник регионального проекта	Исакаева С.Ю.	начальник Управления бюджетной политики	Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	20
19	Участник регионального проекта	Руленко А.А.	консультант отдела начального, основного, среднего общего образования	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования	40
Создание детских технопарков «Кванториум»					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	30
21	Участник регионального проекта	Сидорчук Е.В.	начальник управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	30
22	Участник регионального проекта	Исакаева С.Ю.	начальник Управления бюджетной политики	Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23	Участник регионального проекта	Лисичкина А.А.	главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования	Моисеева С.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования	10
24	Участник регионального проекта	Халамов В.Н.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
Внедрение методологии (целевой модели) наставничества и шефства обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	30
26	Участник регионального проекта	Сидорчук Е.В.	начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
27	Участник регионального проекта	Халамов В.Н.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28	Участник регионального проекта	Скалунова И.Г.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
29	Участник регионального проекта	Логинов Ю.П.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
30	Участник регионального проекта	Хохлов А.В.	исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	15
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	30
32	Участник регионального проекта	Исакаева С.Ю.	начальник Управления бюджетной политики	Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33	Участник регионального проекта	Моисеева С.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Сидорчук Е.В., начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики	20
34	Участник регионального проекта	Архиреева С.П.	директор государственного казённого общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III - IV вида» г. Троицк	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	30
35	Участник регионального проекта	Халамов В.Н.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
36	Участник регионального проекта	Скалунова И.Г.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
37	Участник регионального проекта	Логинов Ю.П.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38	Участник регионального проекта	Хохлов А.В.	исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданного с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	30
40	Участник регионального проекта	Тюрина Е.А.	начальник Управления начального, основного, среднего общего образования	Коузова Е.А., исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области	30
41	Участник регионального проекта	Исакаева С.Ю.	начальник Управления бюджетной политики	Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	30
42	Участник регионального проекта	Выдря Н.М.	начальник отдела начального, основного, среднего общего образования	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающего деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	30
44	Участник регионального проекта	Сидорчук Е.В.	начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	30
45	Участник регионального проекта	Шестаков А.Л.	ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)	Котюков М. М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации	20
46	Участник регионального проекта	Чукин М.В.	ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»	Котюков М. М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации	20
Внедрение в Челябинской области целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей					
47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	
48	Участник регионального проекта	Сидорчук Е.В.	начальник дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики	Управления образования, Министерства образования и науки Челябинской области	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	30
49	Участник регионального проекта	Исакаева С.Ю.	начальник	Управления бюджетной политики	Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	20
50	Участник регионального проекта	Халамов В.Н.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»		Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	15
51	Участник регионального проекта	Скалунова И.Г.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования»		Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	15
52	Участник регионального проекта	Логинов Ю.П.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»		Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
53	Участник регионального проекта	Хохлов А.В.	исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	15
Внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе в обновлении образовательных программ					
54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	20
55	Участник регионального проекта	Сидорчук Е.В.	начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	30
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л.. временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	10
57	Участник регионального проекта	Сидорчук Е.В.	начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
58	Участник регионального проекта	Халамов В.Н.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	15
59	Участник регионального проекта	Скалунова И.Г.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	15
60	Участник регионального проекта	Логинов Ю.П.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	15
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
61	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	20
62	Участник регионального проекта	Маркина Е.И.	консультант отдела начального, основного, среднего общего образования	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
63	Участник регионального проекта	Хохлов А.В.	исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	20
Создание условий для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов					
64	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	20
65	Участник регионального проекта	Исакаева С.Ю.	начальник Управления бюджетной политики	Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	20
66	Участник регионального проекта	Моисеева С.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Сидорчук Е.В., начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики	20
67	Участник регионального проекта	Выдря Н.М.	консультант отдела начального, основного, среднего общего образования	Тюрина Е.А., начальник Управления начального, основного, среднего общего образования	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
68	Участник регионального проекта	Халамов В.Н.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	10
69	Участник регионального проекта	Скалунова И.Г.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	10
70	Участник регионального проекта	Логинов Ю.П.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	10
71	Участник регионального проекта	Пономарёва Л.Г.	директор государственного автономного учреждения отдыха и оздоровления детей «Метеор»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	5
72	Участник регионального проекта	Хохлов А.В.	исполняющий обязанности ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	10
Создание условий для функционирования детских технопарков «Кванториум»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
73	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.И.	исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	Текслер А.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области	30
74	Участник регионального проекта	Исакаева С.Ю.	начальник Управления бюджетной политики	Полетаева В.В., исполняющий обязанности заместителя Министра образования и науки Челябинской области	40
75	Участник регионального проекта	Моисеева С.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Сидорчук Е.В., начальник Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодёжной политики	20
76	Участник регионального проекта	Халамов В.Н.	директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»	Кузнецов А.И., исполняющий обязанности Министра образования и науки Челябинской области	25

6. Дополнительная информация

Общая численность детей, которые занимаются в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей, на 1 ноября 2018 года составляет - 389 600 детей (72%)

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования в Челябинской области» (утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П) и включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (паспорт утвержден на заседании регионального стратегического комитета протокол № 1 от 14.08.2017 года). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Челябинской области.

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта.

1. Детские технопарки «Кванториум» - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273 ФЗ)).

3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273 ФЗ).

4. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологическая лаборатория, в том числе оснащённая по модели детского технопарка «Кванториум», на базе передвижной станции (автоприцеп и (или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка «Кванториум», осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещающая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.

5. Наставничество (шефство) - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в

приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по молодым рабочим и специалистам, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.

6. Образовательные онлайн-платформы, в том числе «Проектория», и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

7. Проект «Билет в будущее» - мероприятие по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения.

8. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учётом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

9. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, созданные с учётом опыта образовательного фонда «Талант и успех» - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одарённых детей с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», обеспечивающие формирование благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновлённых образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

10. Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования - разработанная во исполнение п.2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 года № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

- эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;
- функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

- систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;
- функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;
- развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;
- проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования Челябинской области в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

11. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

12. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школам в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ³	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее - руководители органов местного самоуправления)	информационно-аналитический отчет о создании новых мест образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 100 детей получили возможность осваивать программы дополнительного образования детей всех направленностей	ОПК ⁴
1.1.1	Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления	отчёт о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов	ПК

³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

⁴ Отраслевой проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей				для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей	
1.1.2	Проведение конкурсного отбора на осуществление ремонта зданий организаций дополнительного образования	1 февраля 2019 г	1 июня 2019 г.	Сидорчук Е.В.	приказ Министерства образования и науки Челябинской области	ПК
1.1.3	Услуги по осуществлению капитального ремонта зданий организаций дополнительного образования		31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	Полетаева В.В. Моисеева С.А. Скалунова И.Г. (по согласованию) Логинов Ю.П. (по согласованию)	единый поставщик информационный отчёт	ПК
1.1.	Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ⁵	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчёт о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	ОПК
2.	Не менее чем 0,09 млн. человек от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Выдря Н.М. Маркина Е.И	информационный отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	ПК

5

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию				уроков «Проектория» и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	
2.1.1.	Участие обучающихся зарегистрированных образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апрель 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления	информационный отчет	ПК
2.1.	Не менее 0,09 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Выдря Н.М. Маркина Е.И	информационный отчет	ПК
3.	Не менее 3 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Чекменёва О.Ю.	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ^{6 7}				индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	
3.1.1.	Определение образовательных организаций площадками для реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2019 г	31 мая 2019 г.	Чекменёва О.Ю.	протокол	ПК
3.1.2.	Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов	1 сентября 2019 г	31 декабря 2019 г.	Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК

⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.3.	Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 октября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Чекменёва О.Ю. руководители органов местного самоуправления	рочий тип документа	ПК
3.1.	Не менее 3 тыс. детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2019 г.	Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И.	информационный отчет по итогам реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей	ПК
4.	Для 2 тыс. детей не менее чем в 13 общеобразовательных организациях, расположенных в	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Выдря Н.М. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.				для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Не менее чем для 2 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	
4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Руленко А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руленко А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.1.3.	Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2018 г.	31 января 2019 г.	Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления	приказ об итогах отбора муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	ПК
4.1.4	Заключение соглашения с муниципальными образованиями Челябинской области	1 февраля 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	соглашение Министерства образования и науки Челябинской области с муниципальными образованиями Челябинской области	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.5.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	1 января 2019 г.	31 августа 2019 г.	Руленко А.А.	отчёт	ПК
4.1.6.	Подготовлена отчётность по расходованию средств субсидии		31 декабря 2019 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	тчёт	ПК
4.1.	Для 2 тыс. детей не менее чем в 13 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.		31 декабря 2019 г.	Тюрина Е.А. Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Не менее чем для 2 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом	ПК
5.	Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 1 детского технопарка «Кванториум»	1 января 2019 г	31 декабря 2020 г.	Сидорчук Е.В.	информационный отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум». Не менее чем 1,6 тыс. детей	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					осваивают современные программы дополнительного образования детей, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, под наставничеством молодых ученых, специалистов-практиков промышленных предприятий с использованием высокотехнологичного оборудования в командном формате	
5.1.1	Проведены мероприятия по созданию условий для развития научно-технического творчества детей, формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей	1 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Лисичкина А.А. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	приказы, презентации	ПК
5.1.2.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	18 июня 2019 г.	5 июля 2019 г.	Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков в 2020-2022 годах					
5.1.	Создано, в том числе за счет федеральной поддержки, не менее 1 детского технопарка «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сидорчук Е.В.	прочий тип документации о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум». Не менее чем 1,6 тыс. детей осваивают современные программы дополнительного образования детей, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, под наставничеством молодых ученых, специалистов-практиков промышленных предприятий с использованием высокотехнологичного оборудования в командном формате	РПК
б.	Не менее 34 % детей Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.А. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.			руководители органов местного самоуправления	общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей	
6.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 мая 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Хохлов А.В.	приказ об итогах проведения областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 сентября 2019 г.	15 ноября 2019 г.	Сидорчук Е.В. Скалунова И.Г. Халамов В.Н.	информационная справка по итогам мониторинга	ПК
6.1.	Не менее 34 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					области дополнительного образования детей всех направленностей	
7.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2019 г	31 декабря 2024 г.	Тюрина Е.А.	информация о проведенных мероприятиях по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	ОПК
7.1.1.	Определение площадки для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2019 г	1 сентября 2019 г.	Тюрина Е.А.	протокол совещания	ПК
7.1.2.	Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе на получение федеральных средств создание Центра выявления и поддержки одаренных детей в Челябинской области в 2020-2022 годах	18 июня 2019 г	5 июля 2019 г	Тюрина Е.А.	заявка	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2019 г	31 декабря 2022 г. ⁸	Тюрина Е.А.	информация о проведенных мероприятиях по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	ОПК
8.	Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или	1 января 2019 г	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В.	информация о проведенных мероприятиях по созданию ключевых центров дополнительного образования	ОПК

⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год					
8.1.1.	Изучение опыта создания центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 июня 2019 г	30 ноября 2019 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В.	прочий тип документа	ПК
8.1.	Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего		31 декабря 2024 г. ⁹	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В.	информация о проведённых мероприятиях по созданию	ОПК

⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год				ключевых центров дополнительного образования	
9	Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В..	информационный отчет о создании условий для участия детей и молодёжи в мероприятиях	ПК
9.1.1.	Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития	15 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	порядок на предоставление субсидий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)					
9.1.2	Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (*мероприятия в рамках программы)	15 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы	ПК
9.1.3.	Приобретение авиабилетов, железнодорожных билетов для участников всероссийских, межрегиональных мероприятий, в том числе для сопровождающих лиц		31 декабря 2019 г.	Пономарёва Л.Г. Скалунова И.Г.	единый поставщик	ПК
9.1.4.	Оказание услуг по организации участия и пребывания делегации Челябинской области в XVIII Молодежных Дельфийских играх России (приобретение железнодорожных билетов, оргвзнос)		31 декабря 2019 г	Скалунова И.Г.	единый поставщик	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.5	Приобретение ж/д, авиа билетов и оплата услуг по проживанию для подготовки и участия обучающихся и педагогов образовательных организаций в международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях		31 декабря 2019 г.	Халамов В.Н.	единый поставщик	ПК
9.1.6.	Оказание услуги по сопровождению научной и олимпиадной деятельности		31 декабря 2019 г.	Выдря Н.М. Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.7	Оказание услуги по закупке оргтехники		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.8.	Оказание услуги (преподавательские услуги)		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.9	Оказание услуги на приобретение путевок для отдыха детей		31 июля 2019г.	Хохлов А.В.	аукцион	ПК
9.1.10	Оказание услуги на приобретение бумаги для офисной техники		31 мая 2019г.	Хохлов А.В.	аукцион	ПК
9.1.11.	Оплата работы членов региональных предметно-методических комиссий, членов жюри, членов оргкомитета, членов апелляционных комиссий		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.12.	Оплата работы за организацию и координацию подготовки и проведения, за сопровождение (расшифровывание, тиражирование, комплектование, публикацию результатов), обеспечение работы предметных и апелляционных комиссий, за договорное, кадровое, экономическое, бухгалтерское и транспортное обслуживание		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	фонд оплаты труда	ПК
9.1.13.	Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, областного этапа областной олимпиады школьников, в том числе для печати грамот победителям		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.14	Приобретение билетов для проезда участников и сопровождающих заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, учебно-тренировочных сборов		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	электронный аукцион	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кандидатов в сборные команды для участия в международных олимпиадах, международных олимпиад школьников, межрегиональных олимпиад, в том числе оплата багажа					
9.1.15.	Приобретение билетов для участников и сопровождающих заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборные команды для участия в международных олимпиадах, международных олимпиад школьников, межрегиональных олимпиад, в том числе оплата багажа		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.16.	Организация питание (в пути) и проживание (ранний заезд/поздний отъезд) участников и сопровождающих заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборные команды для участия в международных олимпиадах школьников,		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	международных олимпиад школьников, межрегиональных олимпиад школьников					
9.1.17.	Оплата организационных взносов за участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, в межрегиональных олимпиадах школьников		30 апреля 2019г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.18.	Услуги телефонной связи при проведении олимпиад		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.19	Приобретение воды (бутылированной), стаканов, кулеров для членов олимпиадных комиссий и жюри		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.20.	Организация работы по проведению областных, региональных, всероссийских олимпиад школьников		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.21.	Приобретение ГСМ по сопровождению областных, олимпиад школьников		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.21.	Оплата командировочных расходов при сопровождении участников региональных, всероссийских олимпиад школьников		31 декабря 2019 г.	Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
9.1.22.	Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	15 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.	приказы об итогах проведения мероприятий	ПК
9.1.23.	Отчёт по использованию средств субсидий		31 декабря 2019 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	отчёт	ПК
9.1.	Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.	информационный отчет о создании условий для участия детей и молодёжи в мероприятиях	ПК
10.	В Челябинской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	1 сентябрь 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В. Кондратенкова Л.Д. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.	информационно-аналитический отчёт	ПК
10.1.1.	Разработка и утверждение целевой модели развития региональных систем	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сидорчук Е.В. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.	приказ об утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дополнительного образования детей			руководители органов местного самоуправления	образования детей в Челябинской области	
10.1.2.	Проведение мониторинга внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 июля 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Скалунова И.Г. Халамов В.Н.	информационная справка	ПК
10.1.3.	Оказание дополнительной образовательной услуги по реализации образовательных программ на базе основного общего и среднего общего образования		31 декабря 2019 г.	Выдря Н.М. Хохлов А.В.	единый поставщик	ПК
10.1.4	Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учётом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	1 апреля 2019 г.	1 декабря 2021 г.	Скалунова И.Г. Халамов В.Н.	информационная справка о проведении мониторинга	ПК
10.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем	1 сентябрь 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В. Кондратенкова Л.Д.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дополнительного образования детей			Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.		
11.	Участие обучающихся Челябинской области в мероприятиях по плану Всероссийских и международных предметных олимпиад школьников	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно)	Выдря Н.М.	приказы информационно-аналитический отчет	ПК
12.	Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ¹⁰	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 50 детей получили возможность осваивать программы дополнительного образования детей всех направленностей	РПК
12.1.1.	Проведение собеседования с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской	1 февраля 2020 г.	30 марта 2020 г.	Моисеева С.А. Глебова Ю.В.	отчёт 1 - ДО	ПК

¹⁰ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	области, осуществляющие управление в сфере образования, по вопросам развития системы дополнительного образования					
12.1.2.	Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 марта 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Моисеева С.А. Скалунова И.Г. Халамов В.Н.	информационный отчет о проведении мониторинга	ПК
12.1.	Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ¹¹	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	РПК
13.	Не менее чем 0,13 млн. человек от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Выдря Н.М. Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	ПК

¹¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					«Проектория» и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	
13.1.1	Участие обучающихся зарегистрированных образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Маркина Е.И руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования	информационный отчет	ПК
13.1.	Не менее 0,13 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Выдря Н.М. Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
14.	Не менее 3,5 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
14.1.1.	Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов	15 января 2020 г.	1 октября 2020 г.	Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления	информационный отчет	ПК
14.1.2.	Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чекменёва О.Ю.	информационный отчет	ПК
14.1.3.	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»	15 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чекменёва О.Ю.	сходящее письмо	ПК
14.1.	Не менее 3,5 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
15.	Для 3,9 тыс. детей не менее чем в 19 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
15.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
15.1.2.	Отбор муниципальных образований Челябинской	1 июля 2019 года	31 января 2020 года	Руленко А.А. руководители органов	приказ об итогах отбора муниципальных образований	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			местного самоуправления	Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	
15.1.3	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области	01.02.2020	01.04.2020	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	соглашение	ПК
15.1.4	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Руленко А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
15.1.5	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	1 января 2020г.	31 декабря 2020 г.	Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления	отчёт	ПК
15.1.6.	Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии		31 декабря 2020 г	Руленко А.А.	отчёт	ПК
15.1	Для 3,9 тыс. детей не менее чем в 19 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.		31 декабря 2020 г.	Выдря Н.М. Руленко А.А..	информационно-аналитический отчет	ПК
16.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹² мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹³	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	РПК

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

¹³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2019 г.	30 июля 2019 г.	Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Сидорчук Е.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ПК
16.1.3.	Проведение мероприятий по созданию технопарков	1 мая 2020 года	31 декабря 2020 года	Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А.	отчёт	ПК
16.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹⁴		31 декабря 2020 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	РПК

¹⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
17.	Не менее 46 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
17.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 мая 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Хохлов А.В.	приказ об итогах проведения конкурса	ПК
17.1.2.	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 сентября 2020 г.	1 ноября 2020 г.	Сидорчук Е.В. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	отчёт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.1.3.	Реализация программ подготовки специалистов системы дополнительного образования по работе и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Хохлов А.В.	информационные материалы	ПК
17.1.	Не менее 46 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н. Руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
18.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2022 г.	Тюрина Е.А.	информационно-аналитический отчет	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	18 июня 2019 г.	08 июля 2019 г.	Тюрина Е.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
18.1.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г. ¹⁵	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	РПК

¹⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
19.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год ¹⁶	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В.	информационно-аналитический отчет	РПК
19.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность		31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В.	информационно-аналитический отчет	РПК

¹⁶ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
20	Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
20.1.1.	Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю.	приказы, протоколы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)					
20.1.2.	Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодежи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)	1 февраля 2020 года	1 ноября 2020 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы	ПК
20.1.3.	Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы	ПК
20.1.4.	Отчёт по использованию средств субсидий		31 декабря 2020 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	отчёт	ПК
20.1	Созданы условия для участия детей и молодежи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
21.	Внедрены методические рекомендации по механизмам	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
21.1.1.	Проведение мероприятий по внедрению методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	
21.1.	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
22.	Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	РПК
22.1.1	Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга	ПК
22.1.	Создано не менее 50 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	РПК
23.	Не менее 0,24 млн. детей от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Маркина Е.И	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.1.1.	Участие обучающихся Челябинской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Маркина Е.И руководители органов местного самоуправления	отчёты	ПК
23.1.	Не менее 0,24 млн. детей от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Маркина Е.И	информационно-аналитический отчет	ПК
24.	Не менее 4 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
24.1.1.	Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов	15 января 2021 г.	1 октября 2021 г.	Маркина Е.И. руководители	информационный отчёт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				образовательных организаций		
24.1.2.	Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 октября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Чекменёва О.Ю.	информационный отчёт	ПК
24.1.	Не менее 4 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
25.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹⁷	1 января 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	РПК

¹⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁸					
25.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	РПК
26.	Для 5,8 тыс. детей не менее чем в 25 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Выдря Н.М Исакаева С.Ю.. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
26.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руленко А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

18

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
26.1.2.	Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2020 г.	1 декабря 2021 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
26.1.3.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области	1 февраля 2021	1 апреля 2021 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	ПК
26.1.4.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	1 июля 2021 года	1 августа 2021 года	Руленко А.А.	прочий тип документа	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
26.1.5	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руленко А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
26.1.6	Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии		31 декабря 2021 г.	Руленко А.А.	отчёт	
26.1.	Для 5,8 тыс. детей не менее чем в 25 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.		31 декабря 2021 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
27.	Не менее 52 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
27.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	1 мая 2021 г.	Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления	приказ об итогах проведения конкурса	ПК
27.1.2.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ для повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	1 октября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Хохлов А.В.	информационные материалы о лучших практиках	ПК
27.1.3.	Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П.	отчёт об итогах проведения мониторинга	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	числе с использованием дистанционных технологий					
27.1.	Не менее 52 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Хохлов А.В. Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П.	информационно-аналитический тчет	ПК
28.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Тюрина Е.А.	информационно-аналитический тчет	ОПК
28.1.1.	Проведение мероприятий по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи (по результатам конкурсного отбора в 2019 году)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Тюрина Е.А.	рабочая документация	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
28.1.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2024 г. ¹⁹	Тюрина Е.А.	информационно-аналитический отчет	ОПК
29.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	ПК

¹⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год ²⁰					
29.1.1.	Осуществление мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л.	Прочий вид документа	ПК

²⁰ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
29.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год		31 декабря 2024 г. ²¹	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В.	информационно-аналитический отчет	ОПК
30	Созданы условия для участия детей и молодежи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

²¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Хохлов А.В.		
30.1.1.	Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы, порядки, протоколы	ПК
30.1.2.	Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)	1 февраля 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы на утверждение получателей субсидий	ПК
30.1.3.	Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы, протоколы	ПК
30.1.4.	Отчёт по использованию средств субсидий	1 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	отчёты	ПК
30.1	Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	развития способностей и талантов			Халамов В.Н. Хохлов А.В.		
31.	Не менее чем 0,24 млн. от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
31.1.1.	Участие обучающихся Челябинской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления	отчёты руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющие управление в сфере образования	ПК
31.1.	Не менее чем 0,24 млн. от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
32.	Не менее 5 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Чекменёва О.Ю.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
32.1.1.	Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов	1 января 2022 г.	1 октября 2022 г	Маркина Е.И. руководители образовательных организаций	информационный отчёт	ПК
32.1.2.	Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 октября 2022 г.	31 декабря 2022 г	Чекменёва О.Ю.	информационный отчёт	ПК
32.1.	Не менее 5 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Чекменёва О.Ю.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
33.	Для 7,7 тыс. детей не менее чем в 31 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.		31 декабря 2022 г.	Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
33.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	соглашение Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
33.1.2.	Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое	1 июля 2021 г.	29 декабря 2022 г.	Руленко А.А.	отчёт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			руководители органов местного самоуправления		
33.1.3.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области	1 февраля 2022	1 апреля 2022 г.	Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления	соглашение	ПК
33.1.4.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2022 года	1 августа 2022 года	Руленко А.А.	заявка	ПК
33.1.5.	Проведение мониторинга обновления материально-	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руленко А.А.	отчёт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях			руководители органов местного самоуправления		
33.1.6.	Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии	1 апреля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления	отчёт	ПК
33.1.	Для 7,7 тыс. детей не менее чем в 31 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
34.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 1 ²² мобильного технопарка «Кванториум» (для детей,	1 января 2022 г.	31 декабря 2022г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	ОПК

²² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проживающих в сельской местности и малых городах) ²³					
34.1.1	Проведение мероприятий по функционированию детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г	31 января 2022 г	Халамов В.Н.	отчёт	
34.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2022 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	ОПК
35.	Не менее 58 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
35.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных	4 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Хохлов А.В.	информационные материалы о лучших практиках	ПК

²³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	профессиональных программ (программ для повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (проведение конференции)					
35.1.2.	Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 июня 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П.	отчёт о проведении мониторинга	ПК
35.1.	Не менее 58 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
36.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Тюрина Е.А.	информационно-аналитический отчет	ОПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
36.1.1.	Осуществление мероприятий по созданию региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (по итогам заявки в 2019 году)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Тюрина Е.А.	прочий тип документа	ПК
36.1.2.	Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Тюрина Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
36.1.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 %		31 декабря 2024 г. ²⁴	Тюрина Е.А.	информационно-аналитический отчет	ОПК

²⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
37.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год ²⁵	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В.	информационно-аналитический отчет	ОПК

²⁵ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
37.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год		31 декабря 2024 г. ²⁶	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин М.В.	информационно-аналитический отчет	ОПК
38.	Созданы условия для участия детей и молодежи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов В.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

²⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
38.1.1.	Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы	ПК
38.1.2.	Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)	1 февраля 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы, протоколы	ПК
38.1.3.	Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.	приказы	ПК
38.1.4.	Отчёт по использованию средств субсидий		31 декабря 2022 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	отчёты	ПК
38.1	Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и		31 декабря 2022 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	развития способностей и талантов			Хохлов А.В.		
39.	Не менее чем 0,24 млн. от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
39.1.1.	Участие обучающихся Челябинской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
39.1.	Не менее чем 0,24 млн. детей от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 г.	Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
40.	Не менее 6 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
40.1.1	Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов	15 января 2023 г	1 октября 2023 г	Маркина Е.И. руководители образовательных организаций	информационный отчёт	ПК
40.1.2	Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 октября 2023 г	31 декабря 2023 г	Чекменёва О.Ю.	информационный отчёт	ПК
40.1.	Не менее 6 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Чекменёва О.Ю. Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
41.	Для 9,6 тыс. обучающихся не менее чем в 37 общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
41.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	31 декабря 2023г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	соглашение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
41.1.2.	Отбор муниципальных образований Челябинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023г.	Руленко А.А.	отчёт	ПК
41.1.3.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области	1 февраля 2023 г.	1 апреля 2023 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	соглашение	ПК
41.1.4.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2022 года	1 августа 2023 года	Руленко А.А.	заявка	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
41.1.5	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	1 января 2023 г.	31 декабря 2023г.	Руленко А.А.	отчёт	ПК
41.1.6	Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии		31 декабря 2023г.	Руленко А.А.	отчёт	ПК
41.1.	Для 9,6 тыс. обучающихся не менее чем в 37 общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
42.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	ОПК
42.1.1	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				Российской Федерации в установленном порядке	
42.1.2.	Обеспечение деятельности детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	1 декабрь 2023 г.	Халамов В.Н.	отчёт	ПК
42.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	ОПК
43.	Не менее 64 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	использованием дистанционных технологий					
43.1.1.	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ для повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2023 г.	1 мая 2023 г.	Хохлов А.В.	информационные материалы о лучших практиках	ПК
43.1.2.	Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 июня 2023 г.	31 ноября 2023 г.	Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П.	отчёт о проведении мониторинга	ПК
43.1.	Не менее 64 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2023 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
44.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 июля 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Тюрина Е.А.	информационно-аналитический отчет	ОПК
44.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Тюрина Е.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
44.1.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования		31 декабря 2024 г. ²⁷	Тюрина Е.А.	информационно-аналитический отчет	ОПК
45.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М.	информационно-аналитический отчет	ОПК

²⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ²⁸					
45.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

²⁸ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
45.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области в том числе участвующих в создании научных и научно- образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год		31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М.	информационно-аналитический отчет	ОПК
46.	Созданы условия для участия детей и молодежи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	развития способностей и талантов			Хохлов А.В.		
46.1.1.	Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)	1 января 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы	ПК
46.1.2.	Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы	ПК
46.1.3	Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.	приказы	ПК
46.1.4	Отчёт по использованию средств субсидий		31 декабря 2023 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	Приказы, протоколы	ПК
46.1	Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на		31 декабря 2023 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	выявление, поддержку и развития способностей и талантов			Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.		
47.	Не менее чем 0,28 млн. детей, от общего числа обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
47.1.1.	Участие обучающихся Челябинской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 апреля 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Маркина Е.И. руководители органов местного самоуправления	информационный отчет	ПК
47.1.	Не менее чем 0,28 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Маркина Е.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
48.	Не менее 8 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Чекменёва О.Ю.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
48.1.1.	Проведение тестирования обучающихся 6-11 классов	15 января 2024 г.	1 октября 2024 г	Маркина Е.И. руководители образовательных организаций	информационный отчёт	ПК
48.1.2.	Проведение профессиональных проб для обучающихся, получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	1 октября 2024 г.	31 декабря 2024 г	Чекменёва О.Ю.	информационный отчёт	ПК
48.1.	Не менее 8 тысяч детей в Челябинской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями		31 декабря 2024 г.	Чекменёва О.Ю.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
49.	Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43 общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК
49.1.1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
49.1.2.	Отбор муниципальных образований Челябинской	1 июля 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руленко А.А.	отчёт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			руководители органов местного самоуправления		
49.1.3.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области	1 февраля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А. руководители органов местного самоуправления	соглашение	ПК
49.1.4.	Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руленко А.А.	отчёт	ПК
49.1.5.	Предоставление отчётности по расходованию средств субсидии	1 апреля 2024 г.	31 января 2024 г.	Руленко А.А.	отчёт	ПК
49.1.	Для 11,5 тыс. детей не менее чем в 43 общеобразовательных организациях Челябинской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2024 г.	Исакаева С.Ю. Руленко А.А.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	для занятий физической культурой и спортом					
50.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	ОПК
50.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Сидорчук Е.В. Лисичкина А.А.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
50.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Сидорчук Е.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
50.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В.	информационно-аналитический отчет	ОПК
51.	Не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Тюрина Е.А.	информационно-аналитический отчет	ОПК
51.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Тюрина Е.А..	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
51.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Тюрина Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
51.1.	Не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»		31 декабря 2024 г.	Тюрина Е.А.	информационно-аналитический отчет	ОПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
52.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год ²⁹	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М.	информационно-аналитический отчет	ОПК
52.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М.	заявка Челябинской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

²⁹ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
52.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
52.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Челябинской области в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность		31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Шестаков А.Л. Чукин В.М.	информационно-аналитический отчет	ОПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год ³⁰					
53.	Не менее 70 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П. Халамов В.Н.	информационно-аналитический отчет	ПК
53.1.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2024 г.	1 июня 2024 г.	Хохлов А.В.	информационные материалы	ПК
53.1.2	Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ	1 июня 2024 г.	30 ноября 2024 г.	Халамов В.Н. Скалунова И.Г. Логинов Ю.П.	отчёт о проведении мониторинга	ПК

³⁰ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий					
53.1.	Не менее 70 % детей в Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
54.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³¹	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
54.4.1	Не менее чем 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П.	информационно-аналитический отчет	ПК

³¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³²			Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления		
54.4.2	Не менее чем 10% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³³	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
54.4.3	Не менее чем 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК

32 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

33 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сопровождения, наставничества и шефства ³⁴					
54.4.4	Не менее чем 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³⁵	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления муниципальных	информационно-аналитический отчет	ПК
54.4.5	Не менее чем 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³⁶	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК

34 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

35 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

36 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
54.4.6	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ³⁷	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Сидорчук Е.В. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
54.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Челябинской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Кондратенкова Л.Д. Хохлов А.В. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
55.	К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Челябинской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Тюрина Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК

37

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	плану, в том числе в сетевой форме, с результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
55.1.1.	Проведение мониторинга освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	1 сентября 2024 г.	Маркина Е.И. Хохлов А.В.	методические рекомендации	ПК
55.1.	К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Челябинской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения		31 декабря 2024 г.	Коузова Е.А. Маркина Е.И. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
56.	Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Исакаева С.Ю. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК
56.1.1.	Предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы, протоколы	ПК
56.1.2.	Утверждение получателя субсидий на иные цели для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов (* мероприятия в рамках программы)	1 февраля 2024 г.	1 ноября 2024 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	приказы, протоколы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
56.1.3.	Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В.	отчёт	ПК
56.1.4.	Отчёт по использованию средств субсидий		31 декабря 2024 г	Моисеева С.А. Выдря Н.М.	отчёт	ПК
56.1	Созданы условия для участия детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Моисеева С.А. Выдря Н.М. Логинов Ю.П. Скалунова И.Г. Халамов В.Н. Хохлов А.В. руководители органов местного самоуправления	информационно-аналитический отчет	ПК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 72$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Челябинской области	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в	1,2	Отчет Челябинской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования и науки Челябинской области Челябинской области	По Челябинской области	1 раз в год	

	мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)						
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по</p>	0	Отчеты муниципальных образований Челябинской области	Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области	По Челябинской области	1 раз в год	

	возможностям, функциям и результатам проектов						
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Челябинской области	Оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области	По Челябинской области	1 раз в год	
Число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов, тыс. человек							
5	$F_{мер} = X$ где, X – число детей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие способностей и талантов	150	Отчеты региональных модельных центров Челябинской области, муниципальных образований Челябинской области	Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области	По Челябинской области	1 раз в год	

¹ Год начала реализации регионального проекта.

² Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Результат федерального проекта: Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием								
1.1	Результаты регионального проекта: Создано 250 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0703 030E2ИЦ220 612	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0703 030E2ИЦ220 612	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,0
1.1.3.1.	бюджет Челябинской области	0703 030E2ИЦ220 612	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области		0	0	0	0	0	0	0

	бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию								
1.2.	Результаты регионального проекта: Не менее 0,28 млн. обучающихся Челябинской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0

1.2.3.1.	бюджет Челябинской области		0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»								
1.3.	Результаты регионального проекта: Не менее 7 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		0	0	0	0	0	0	0

1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	бюджет Челябинской области		0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом								
1.4.	Результаты регионального проекта: В 43 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена	0702 030E250970 521	18,05	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	31,45

	материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом								
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0702 030E250970 521	11,42	0	0	0	0	0	11,42
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:		6,63	0	0	0	0	0	20,03
1.4.3.1.	бюджет Челябинской области		0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0702 030E250970 521	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	16,08
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		3,95	0	0	0	0	0	3,95
1.4.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности)								

	и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей.								
1.5.	Результаты регионального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 7 детских технопарков «Кванториум		0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1.	бюджет Челябинской области		0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Результат федерального проекта: Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам,								

	в том числе с использованием дистанционных технологий								
1.6.	Результаты регионального проекта: Не менее 70 % детей Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	0702030E203180113	0						
1.6.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0702030E203180113	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1.	бюджет Челябинской области	0702030E203180113	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах								

	Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования								
1.7.	Результаты регионального проекта: Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	0702 030E203180 612	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,6
1.7.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0702 030E203180 612	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,6
1.7.3.1.	бюджет Челябинской области	0702 030E203180 612	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,6

1.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год								
1.8.	Результаты регионального проекта: Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющего образовательную деятельность по		0	0	0	0	0	0	0

	образовательным программам высшего образования, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 200 детей в год								
1.8.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.1.	бюджет Челябинской области		0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена <i>целевая модель</i>								

	<i>развития региональной системы дополнительного образования детей</i>								
1.9.	Результаты регионального проекта: В Челябинской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей	0703 030E203180 612 0705 030E203180 612	4,01	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	16,51
1.9.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0703 030E203180 612 0705 030E203180 612	4,01	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	16,51
1.9.3.1.	бюджет Челябинской области	0703 030E203180 612 0705 030E203180 612	4,01	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	16,51
1.9.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.9.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Результаты регионального проекта: Созданы условия для участия к	0702 030E203130 540 0703 030E203180 612	28,5	28,5	29,03	29,03	29,03	29,03	173,12

	концу 2024 года не менее 250 тысяч детей и молодёжи в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развития способностей и талантов	0705 030E203180 612 0707 030E203180 612 0707 030E203180 622 0709 030E203180 244 0709 030E203180 350							
1.10.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.10.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0702 030E203130 540 0702 030E203180 113 0702 030E203180 112 0703 030E203180 612 0705 030E203180 612 0707 030E203180 612 0709 030E203180 244 0709 030E203180 350	28,43	28,43	28,93	28,93	28,93	28,93	172,58
1.10.3.1.	бюджет Челябинской области	0702 030E203180 113 0702 030E203180 112 0703 030E203180 612 0705 030E203180 612 0707 030E203180 612 0709 030E203180 244 0709 030E203180 350	27,43	27,43	27,93	27,93	27,93	27,93	167,58
1.10.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований	0702 030E203130 540	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0

1.10.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.10.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Результаты регионального проекта: Созданы условия для функционирования детских технопарков «Кванториум»	0703 030E203230 611	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	159,0
1.11.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.11.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.	консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0702 030E203180 612 0703 030E203230 611	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	159,0
1.11.3.1.	бюджет Челябинской области	0702 030E203180 612 0703 030E203230 611	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	159,0
1.11.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

Всего по региональному проекту, в том числе:	0702 030E203130 540 0702 030E203180 612 0702 030E250970 521 0702030E203180 113 0702 030E203180 112 0703 030E203230 611 0703 030E2ИЦ220 612 0703 030E203180 612 0705 030E203180 612 0707 030E203180 612 0707 030E203180 622 0709 030E203180 244 0709 030E203180 350	79,1664	79,1664	63,28	63,81	63,81	63,81	63,81
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области)	0702 030E250970 521	11,4239	11,4239	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Челябинской области, в т.ч.:	0702 030E203130 540 0702 030E203180 612 0702030E203180 113 0702 030E203180 112 0703 030E203230 611 0703 030E2ИЦ220 612 0703 030E203180 612 0705 030E203180 612 0707 030E203180 612 0707 030E203180 622 0709 030E203180 244 0709 030E203180 350	67,7425	67,7425	63,28	63,81	63,81	63,81	63,81
бюджет Челябинской области	0702 030E203180 612 0702030E203180 113	60,1128	60,1128	59,6003	60,1303	60,1303	60,1303	60,1303

	0702 030E203180 112 0703 030E203230 611 0703 030E2ИЦ220 612 0703 030E203180 612 0705 030E203180 612 0707 030E203180 612 0707 030E203180 622 0709 030E203180 244 0709 030E203180 350							
межбюджетные трансферты бюджета Челябинской области	0702 030E203130 540 0702 030E250970 521	3,6797						
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области)		3,95	3,95	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0						